

Antilla y sus planes de inversiones para la construcción.

- Última actualización: Viernes, 22 Marzo 2024 15:05

Escrito por Comunicadora Institucional Antilla

Visto: 172



Casi al concluir el primer trimestre del 2024, se produce una mirada crítica al incumplimiento del plan de inversiones del Programa de la Vivienda en el municipio Antilla en el 2023. Entre las principales dificultades que imposibilitaron este objetivo estuvo la no entrega a tiempo de los recursos demandados para poder cumplir con el cronograma, entre ellos: la familia de los aceros, el cemento, la carpintería, techos, módulos eléctricos, pisos, y elementos de enchape. La producción local de materiales que pudo solucionar en gran medida esta problemática, también fue incumplida, incidiendo negativamente el déficit de recursos materiales y la falta de iniciativas por parte de los constructores UMBRALES y DOMUS.

Otro aspecto no menos importante fue la baja asignación de energía eléctrica por debajo del plan demandado. La situación se agravó con la falta de este servicio, pues el transformador fue reubicado en un barrio vulnerable.

El programa de pisos de tierra, no cuenta con los recursos necesarios y se precisa de una mayor atención para avanzar en este sentido. Otras agravantes como la afectación constante y prolongada del sistema eléctrico y el déficit de combustible, limitan el ya afectado cumplimiento de los planes.